Relazione tecnica.
I lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 edicole funerarie – zona 4 Cimitero vecchio impianto. Sono stati affidati con Lettera Commerciale prot. n° 17.199 del 26.9.2017 alla Ditta Edilmarmi di Ronchi Vincenzo per l’ importo lavori al netto di €. 7.194,53 oltre IVA al 10% con DD. n. 152 d 22.09.2017 - R.G. n. 576/2017.

A seguito dei lavori in oggetto, a svellimento del rivestimento esistente e la demolizione della muratura di tompagno dei loculi-urne cinerarie effettuato, si è constatata una situazione esistente diversa da quanto progettata, ovvero :

1-le urne, per ciascuna edicola, risultano essere : n. 5 per 4 file = n° 20, in luogo delle 
   previste n. (5*7)=n. 35;
2-n. 20 per 2 edicole = n. 40 complessivamente, in luogo delle previste 70.
Da un’analisi dello stato dei luoghi sono state verificate le dimensioni dei loculi-urne, esse risultano di cm. (71*26*H61).

Essendo le urne in lamiera zincata delle seguenti misure :

-cm.(50*26*H23);

-cm.(55*26*H23); 

è possibile realizzare, inserendo una lastra di marmo in mezzeria, così come indicato nella foto A.2, un raddoppio dei loculi-urne , realizzando cavedi delle dimensioni di cm. (63*26*H28), in modo da ottenere n. (5 *4 file * 2 urne/loculo)=n° 80 complessive.

Per quanto sopra, 

si rende necessario impegnare una maggiore somma, al fine di realizzare :

-n.40 lastre divisorie  : (0.39*0.71*0.04);

-n.80 lastre montanti : (0.25*0.28*0.03);

-ampliamento impianto elettrico per il maggior numero di loculi-urne.
Con la presente perizia tecnica sono state individuate le lavorazioni e gli importi necessari per portare a termine l’intervento e rendere fruibili le urne cinerarie in numero di 80.
La presente perizia tecnica è composta dai seguenti elaborati :
1-Relazione Tecnica con documentazione fotografica e Q.E.;

2-Computo metrico;

3-Elenco Prezzi.

Il Quadro economico risulta essere :

	 
	 
	 
	 
	IVA
	%
	parziale
	TOTALE

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	 
	Lavori a misura 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8
	Opere murarie ed elettriche
	 
	 
	4.100,48
	 

	 
	 
	9
	Importo a base d'asta 
	 
	 
	 
	4.100,48

	 
	 
	10
	A detrarre il ribasso  d'asta del …
	 
	10%
	 
	-410,05

	 
	 
	11
	In Uno €
	 
	 
	 
	3.690,43

	 
	 
	12
	Oneri specifici per la sicurezza
	 
	3%
	 
	0,00

	 
	 
	13
	In Uno €
	10%
	 
	 
	3.690,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	 
	Somme a dispos. Amm.ne
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	 
	IVA su : Lavori 
	10%
	5%
	369,04
	 

	 
	2
	 
	Arrotondamenti
	 
	 
	0,52
	 

	 
	3
	 
	In Uno le somme a dispos. dell' Amm.ne 
	 
	 
	 
	369,56

	C
	 
	1
	Totale €
	 
	 
	 
	4.060,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


