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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 15 21

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 10 14

1 10 14

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 3 3

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 3 3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 5

Allestimento di servizi igienici, ufficio e spogliatoio del cantiere 1 3 5

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 4

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 1 4 7

Smobilizzo del cantiere 1 10 14

INDAGINI GEOTECNICHE

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2 2 3

DEMOLIZIONI E TAGLI

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici 3 14 20

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 3 12 16

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 3 7 9

Demolizione di solaio in c.a. 3 10 14

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

Rimozione di ringhiere e parapetti 4 6 8

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 8 10

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 4 5 7

Rimozione di pavimenti esterni 4 12 16

Rimozione di massetto 4 15 22

Rimozione di impianti 4 6 8

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Cuci scuci 7 12 16

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 7 7 9

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 7 7 11

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 7 6 8

Perforazioni in elementi opachi 7 4 4

SERVIZI E IMPIANTI A RETE

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 6 4 4

Posa di conduttura elettrica 6 7 9

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 7 9

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 6 5 8

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 6 7 12

STRADE
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 4 4

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 4 7

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 4 6

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 5 7

Realizzazione di marciapiedi 5 4 6

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 4 6

Posa di ringhiere e parapetti 5 3 3

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Allestimento e Smobilizzo del Cantiere

 2) = Indagini Geotecniche

 3) = Demolizioni e Tagli

 4) = Disfacimenti e Rimozioni

 5) = Strade

 6) = Servizi e impianti a rete

 7) = Ripristini e Consolidamento strutturale

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 168 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 20 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienici, ufficio e spogliatoio del cantiere 3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

INDAGINI GEOTECNICHE 2 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 38 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici14 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici12 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 7 g

Demolizione di solaio in c.a. 10 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 45 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 6 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 5 g

Rimozione di pavimenti esterni 12 g

Rimozione di massetto 15 g

Rimozione di impianti 6 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 31 g

Cuci scuci 12 g

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 7 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 7 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 6 g

Perforazioni in elementi opachi 4 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 7 g

STRADE 22 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e Smobilizzo del Cantiere

Z2 = Indagini Geotecniche

Z3 = Demolizioni e Tagli

Z4 = Disfacimenti e Rimozioni

Z5 = Strade

Z6 = Servizi e impianti a rete

Z7 = Ripristini e Consolidamento strutturale

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Trimestre -1Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

15Z1

1Z1

10Z1 10Z1

3Z1

3Z1

3Z1

3Z1

1Z1

3Z1

4Z1

10Z1

2Z2

14Z3

12Z3

7Z3

10Z3

6Z4

8Z4

5Z4

12Z4

15Z4

6Z4

12Z7

7Z7

7Z7

6Z7

4Z7

4Z6

7Z6

7Z6

5Z6

7Z6

4Z5

4Z5

4Z5

5Z5

4Z5

4Z5

3Z5
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