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ALLEGATO "A"

Comune di Giovinazzo
Provincia di Bari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lungomare Storico - Interventi di messa in Sicurezza della Passeggiata

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo

CANTIERE: via Marina, Giovinazzo (Bari)

Giovinazzo, 12/01/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(R.T.P. Russo arch. Riccardo Russo arch. Fernando Russo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Comune di Giovinazzo - R.U.P.)

R.T.P. Russo arch. Riccardo Russo arch. Fernando Russo

corso ltalia n.43

70123 Bari (BA)

Tel.: 0805243992 - Fax: 0805243992
E-Mail: russo.studio@tiscali.it

CerTusby Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO Z |gglLiggC

ALLESTIMENTO E SMOBIL1ZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 15 21
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 10 14
1 10 14
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 3 3
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 3 3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 5
Allestimento di servizi igienici, ufficio e spogliatoio del cantiere 1 3 5
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 4
Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 1 4 7
Smobilizzo del cantiere 1 10 14
INDAGINI GEOTECNICHE
Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2 2 3
DEMOLIZIONI E TAGLI
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici 3 14|20
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 3 12 | 16
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 3 7 9
Demolizione di solaio in c.a. 3 10 14
DISFACIMENTI E RIMOZIONI
Rimozione di ringhiere e parapetti 4 6 8
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 8 10
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 4 5 7
Rimozione di pavimenti esterni 4 12 | 16
Rimozione di massetto 4 115 22
Rimozione di impianti 4 6 8
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
Cuci scuci 7 12 | 16
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 7 7 9
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 7 7 1
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 7 6 8
Perforazioni in elementi opachi 7 4 4

SERVIZI E IMPIANTI A RETE

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 6 4 4
Posa di conduttura elettrica 6 7 9
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 7 9
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 6 5 8
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 6 7 12

STRADE
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Tabella Analitica Gantt
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 4 4

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi

Montaggio di apparecchi illuminanti

o o o o o O
w o o N o N

4
4
5
4
4
3

Posa di ringhiere e parapetti

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Allestimento e Smobilizzo del Cantiere

2) = Indagini Geotecniche

3) = Demolizioni e Tagli

4) = Disfacimenti e Rimozioni

5) = Strade

6) = Servizi e impianti a rete

7) = Ripristini e Consolidamento strutturale

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita burata Trimestre -JTrimestre 1 [Trimestre 2 [Trimestre 3 [Trimestre
M1 [ wmM1 [ M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 | M7 | M8 | M9 [ mMmI10
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 168 g A 4 A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 159
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 20g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosfi 3g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei material 3g
Allestimento di servizi igienici, ufficio e spogliatoio del canti 3g
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza 1g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49
Smobilizzo del cantiere 109
INDAGINI GEOTECNICHE 2g
Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2g
DEMOLIZIONI E TAGLI 38¢g
Demolizione generale di murature portanti eseguita con imj 149
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impie 12g
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 79
Demolizione di solaio in c.a. 109
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 459
Rimozione di ringhiere e parapetti 6g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8g
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 5g
Rimozione di pavimenti esterni 129
Rimozione di massetto 15¢g
Rimozione di impianti 6g
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 31g
Cuci scuci 129
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in 79
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento sola 79
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 6g
Perforazioni in elementi opachi 49
SERVIZI E IMPIANTI A RETE 199
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 49
Posa di conduttura elettrica 79
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 79
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 59
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 79
STRADE 229
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavt 49
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori sti 49
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 49
Cordoli, zanelle e opere d'arte 59
Realizzazione di marciapiedi 49
Montaggio di apparecchi illuminanti 49
Posa di ringhiere e parapetti 3g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e Smobilizzo del Cantiere

2 = Indagini Geotecniche

Z3 = Demolizioni e Tagli

Z4 = Disfacimenti e Rimozioni

Z5 = Strade

Z6 = Servizi e impianti a rete

Z7 = Ripristini e Consolidamento strutturale
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