Comune di Giovinazzo

Provincia di BA

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO:|P.O. F.E.S.R. 2007-2013 azione 7.1.1 Programma integrato di
Rigenerazione Urbana / Riqualificazione Urbana del Lungomare
"Esercito Italiano"

COMMITTENTE: |Comune di Giovinazzo

Giovinazzo, 14/11/2014

Il Tecnico

()
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Nome attivita

Durata

Importo

lun_ 02 Feb:mar 03 Febmer 04 Febqgio 05 Feb:.

02 ;. 03 . 04 : 05
1 | Riqualificazione Urbana del Lungomare Esercito Italiano 1209 |1°312°000,00 : ]
2 Allestimento cantiere - Area Teatro 30 0.00 _ :
3 Demolizioni, rimozioni, scavi, finterri, rasporti - Area Teatro 16 | 432020 ! I
4 Opere di nqualificazione e pavimentazioni, piazze - Area Teatro 194 153°419,49
5 Impianti - Area Teatro 169 | 52°456.73 i E
6 Smobilizzo cantiere - Area Teatro 2q 0,00 :
7 Allestimento cantiere - Area Lido 2q 0,00
8 Demolizioni, imozioni, scavi, rintern, rasporti - Area Lido 16 g 11343319 :
9 Opere di nqualificazione e pavimentazione, piazze - Area Lido 524 229°982 81 :
10 | Impianti - Area Lido 199 | 78°68511
11 Smobilizzo cantiere - Area Lido 24 0,00 i :
12 Allestimento cantiere - Area Pedonale 19 0,00 ;
13 Demolizioni, rimozioni, scavi, rintern, rasporti - Area Pedonale 4q 40731224
Opere di iqualificazione e pavimentazione, piazze, opere stradali - . : :
14 Area Pedonale 199 | T4ET9.50 : :
15 Smobilizzo cantiere - Area Pedonale 29 0,00 i I :
16 Allestimento cantiere - Piazza Leichhardt 2q 0,00
17 Demolizioni, rimozioni, scavi, fintern, rasporti - Piazza Leichhardt 54 81°071.,08 :
Opere di rgualificazione, pavimentazione, piazze ed opere stradali - . | 5 :
8 |  Piazza Leichhardt 399 | 166744 : E
19 Opere a verde ed arredo urbano - Piazza Leichhardt 69 57°244.50 ' : :
20 Impianti - Piazza Leichhardt 8qg 78°685,12 ; :
21 Segnaletica orrizontale e verticale - Piazza Leichhardt 29 483,35
22 |  Smobilizzo cantiere - Piazza Leichhardt 2g 0,00 ' : :
23 Allestimento cantiere - Area Pista Ciclabile 24 0,00 ; ' : :
24 Demolizioni, imozioni, scavi, rintern, rasporti - Area Pista ciclabile 69 34778216
25 Qperg di riqualificazione di pavimentazione, piazze - Area Pista 159 93°307 08 ; 5
ciclabile : ;
26 Impianti - Area Pista ciclabile 3g 52°456.73 : ' : :
27 Smobilizzo cantiere - Area Pista ciclabile 29 0,00 | :
1 500 000 i :
1400 000 ; :
1300 000~ i E
1200 000 5 : : :
1100 000 E E
— 1000 000 - : ' : :
— Previsione : ! :
900 000- | .
800 000+ ;
700 0004 E E
600 000 | | | |
500 000 i E
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300 000 E :
200 000 - ;
100 000 :
0-
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Giovinazzo

Provincia di BA

Tabella Attivita

P.O. F.E.S.R. 2007-2013 azione 7.1.1 Programma integrato di
Rigenerazione Urbana / Riqualificazione Urbana del Lungomare
"Esercito Italiano”

Comune di Giovinazzo

Giovinazzo, 14/11/2014

Il Tecnico
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro %) Lav. | Tot

Riqualificazione Urbana del Lungomare Esercito Italiano 17312°000,00| 100,00 02/02/2015| 31/07/2015| 129| 180
* Allestimento cantiere - Area Teatro 0,00 0,00| 02/0Z2015| 04/02/2015 3 3
* periodo 01 0,00 000| 02/02/2015| 03/02/2015 2 2

* perfodo 02 .00 000| 04/02/2015| 04/02/2015 1 1

* Demolizioni, imMozioni, scavi, rinterri, trasporti - Area Teatro 47320,20 033 04/022015| 25/02/2015 16 20
* periodo 01 3499 36 027 04/02/2015| 20/02/2015 13 17

* perfodo 02 250 21 002 23/02/2015| 23/02/2015 1 1

* perfodo 03 2508 21 002| 24/02/2015| 24/02/2015 1 1

* periodo 04 30241 002 25022015 2502/2015 7 1

* Opere di riqualificazione e pavimentazioni, piazze - Area Teatro 153°419,49| 11.69| 23/02/2015| 19/03/2015 19 25
* periodo 01 113530 42| 865 23/022015| 12/003/2015 14 18

* periodo 02 39°88907| 304| 13/03/2015) 1903/2015 5 7

* Impianti - Area Teatro 52°456,73| 4,00| 20/02/2015| 19/03/2015 16 22
* periodo 01 26022837 200| 20/02/2015| 030372015 8 12

* periodo 02 681937 052| 10/032015| 11/03/2015 2 2

* periodo 03 314740 024 120032015 12/03/2015 7 1

* periodo 04 16°261,59| 1,24 13/032015| 1903/2015 5 7

* Smaobilizzo cantiere - Area Teatro 0,00 0,00| 20/03/2013| 23/03/2015 2 2
* periodo 01 000 000 20/05/2015| 20003/2015 7 1

* periodo 02 000 000 23/0532015| 23/03/2015 7 1

* Allestimento cantiere - Area Lido 000| 000| 16/022015 17/02/2015 2 2
* periodo 01 000 000 16/02/2015) 1602/2015 7 1

* periodo 02 000| 000 17022015 1702/2015 i 1

* Demolizioni, imozioni. scavi, rinterri, trasporti - Area Lido 113°43319] 865 18/022015| 17/04/2015 16 18
* periodo 01 49°910,60| 380| 18022015 26/02/2015 7 ]

* periodo 02 21°55231| 1,64 07042015 0904/2015 3 3

* periodo 03 680599 052| 10/042015| 10004/2015 7 1

* periodo 04 35716429 268 13/042015| 17/04/2015 5 5

* Opere di riqualificazione e pavimentazione, piazze - Area Lido 229098281 17.593| 25/022015| 15/03/2015 52 73
* periodo 01 137°989,698| 1052 25/02/2015| 0804/2015 1 43

* periodo 02 87°393 47| 6,66| 16/042015 1405/2015 20 29

* perfodo 03 4°599 66 035| 15052015 15052015 1 1

* Impianti - Area Lido 7868511 6,00| 06/032015| 20/05/2015 19 30
* periodo 01 20711349 222| 06/032015| 16/03/2015 7 11

* perfodo 02 20711349 222 30/042015| 11/05/2015 7 12

* perfodo 03 12758962 096 14052015 18052015 3 5

* perfodo 04 30934 26 030 1902015 19/05/2015 1 1

* perfodo 05 3934 26 030 20/0%2015| 20/05/2015 1 1

* Smobilizzo cantiere - Area Lido 0,00 0,00| 20/0%/2015| 21/05/2015 2 2
* periodo 01 000 000 20/052015| 20005/2015 7 1

* perfodo 02 000 000 21/0%2015| 21/05/2015 1 1

* Allestimento cantiere - Area Pedonale 0,00 0,00| 25/0%/2015| 25/05/2015 1 1
* Demolizioni, imozioni, scavi, rinterri, trasporti - Area Pedonale 40731224 3.07| 26/02/2015| 29/05/2015 4 4
* Opere di riqualificazione e pavimentazione, piazze, opere stradali - Area Pedonale 7461550 568( 01/06/2015] 19/06/2015 15 19
* Smabilizzo cantiere - Area Pedonale 0,00 0,00 22/06/2015| 23/06/2015 2 2
* Allestimento cantiere - Piazza Leichhardt 000| 000| 04/06/2015| 05/06/2015 2 2
* Demolizioni, imozioni. scavi, rinterri, trasporti - Piazza Leichhardt 81°07108| 618 08/06/2015 12/06/2015 5 5
* Opere di riqualificazione. pavimentazione, piazze ed opere stradali - Piazza Leichhardt 166744, 71| 12,71| 11/06/2015| 29/07/2015 35 49
* Qpere a verde ed arredo urbano - Piazza Leichhardt 57724450 436| 22/07/2015| 29/07/2015 6 8
* Impianti - Piazza Leichhardt 7868512 6,00| 29/06/2015| 28/07/2015 & 10
* periodo 01 5001384 4,50 29/06/2015| 068/07/2015 & g

* periodo 02 19°671,28| 1,50| 27072015 2807/2015 2 2

* Segnaletica omizontale e verticale - Piazza Leichhardt 483,35 004 28/07/2013| 29/07/2015 2 2
* Smobilizzo cantiere - Piazza Leichhardt 000| 000 30/07/2015| 31/07/2015 2 2
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Giovinazzo, 14M11/2014

Tecnico

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro %) Lav. | Tot
* Allestimento cantiere - Area Pista Ciclabile 000 0.00| 29/06/2015| 30/06/2015 2 2
* Demolizioni, imozioni, scavi, rinterri, trasporti - Area Pista ciclabile 3478216 2658| 01/07/2015| 08/07/2015 6 8
* Opere di riqualificazione di pavimentazione, piazze - Area Pista ciclabile 93730708 T1A1| 0B/O7/2015| 24/07/2015 15 19
* Impianti - Area Pista ciclabile 52°456,73 400| 27/07/2015| 29/07/2015 3 3
* periodo 01 1731072 1.32( 27/07/2015| 27/07/2015 i 1
* periodo 02 35°146,01 268| 28/072015| 29/07/2015 2 2
* Smobilizzo cantiere - Area Pista ciclabile 0,00 0,00 30/07/2015| 31/07/2015 2 2

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo

TABELLA DELLE ATTIVITA'



Comune di Giovinazzo

Provincia di BA

Tabella Date e Importi

OGGETTO:|P.O. F.E.S.R. 2007-2013 azione 7.1.1 Programma integrato di
Rigenerazione Urbana / Riqualificazione Urbana del Lungomare
"Esercito Italiano”

COMMITTENTE: |Comune di Giovinazzo

Giovinazzo, 14/11/2014

Il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo %)
euro euro ’
04/02/2015 269,18 269,18 0,02
05/02/2015 269,18 936,36 0,04
06/02/2015 269,18 807.55 0,08
09/02/2015 269,18 1076,73 0,08
10/02/2015 269,18 173459 0,10
11/02/2015 269,18 1615,09 0,12
12/02/2015 269,18 188427 0,14
13/02/2015 269,18 2153,45 0,16
16/02/2015 269,18 27422 64 0,18
17/02/2015 26918 2'601,82 0.21
18/02/2015 77399 27 1009108 0,77
19/02/2015 77399 27 17°490 35 1,33
20/02/2015 10°677.,81 28716817 215
23/02/2015 18777716 467945 33 358
24/02/2015 18°777,16 6572249 2,01
25/02/2015 237271 64 8899412 6,78
26/02/2015 227969 23 111°963,35 853
271022015 15783914 127°802 49 974
02/03/2015 157639,14 143'641,64| 10,95
03/03/2015 15783914 159°480,78| 1216
04/03/2015 12756060 172°041,37) 1311
05/03/2015 12756060 184°601,97| 14,07
06/03/2015 16°719,67 201732164 1534
09/03/2015 16771967 21804130 16,62
10/03/2015 207129,35 23617066| 1815
11/03/2015 207129,35 2587300.01) 19,69
12/03/2015 19786707 278616708 21,20
13/03/2015 197°840,48 208°007.56| 2271
16/03/2015 19784048 317°848.04| 2423
17/03/2015 15°681,41 333752045 2542
18/03/2015 15768141 349°210,86| 26,62
19/03/2015 15°681,41 364789227 27.81
20/03/2015 4°451,28 369734355 2815
23/03/2015 4°451,28 37379483 28,49
24/03/2015 4°451,28 3786724611 28.83
25/03/2015 4°451,28 382'697.39) 2017
26/03/2015 4°451,28 387148.67| 29.51
271032015 4745128 391°599,95| 2985
30/03/2015 47451 ,28 396°051,23| 30,19
31/03/2015 4745128 400°502,51| 30,53
01/04/2015 47451 ,28 404'9533,79| 3087
02/04/2015 4745128 409°405,07| 31,20
03/04/2015 4°451,28 413°856,35| 31,54
06/04/2015 4745128 418°307.64| 31,88
07/04/2015 11°635,38 429943 02| 32,77
08/04/2015 11°635,38 441°578,40| 33,66
09/04/2015 7718410 448762 50| 34,20
10/04/2015 6°805,99 435°568,49| 34,72
13/04/2015 7°032,86 462°601,35| 3526
14/04/2015 77032 86 469°634,21| 35,80
15/04/2015 7°032,86 47666707 36,33
16/04/2015 11°402,53 48806960 37,20
17/04/2015 117402 53 499°472 13| 38,07
20/04/2015 47369 67 503°841.80| 3840
21/04/2015 47369 67 506°211.48| 3874
2210412015 47369 67 512°581. 15| 39,07
23/04/2015 47369 67 516'950.82| 3940
24/04/2015 47369 67 521°320,50| 3973
27/04/2015 47369 67 52569017 40,07
28/04/2015 47369 67 530°059.84| 4040
29/04/2015 47369 67 534°429 52| 4073
30/04/2015 8528 74 542958 26| 41,38
04/05/2015 8528,74 551°487.01) 4203
05/05/2015 8528 74 56001575 4268
06/05/2015 8528,74 568544 49 4333
07/05/2015 8528 74 577°073.24| 4398
08/05/2015 87928,74 58560198 4463
11/05/2015 852874 504130,72| 4528
12/05/2015 47369, 67 508750040 4562
13/05/2015 4736967 602°870.07| 4595
14/05/2015 §966,21 611°436.28| 46,60
159/05/2015 87796,20 620723248 4727
18/05/2015 47196,54 624°429.02| 47.59
19/05/2015 3793426 628736328 47.89
20/05/2015 37934 .26 632297, 54| 4819

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo %)
euro euro ’
26/05/2015 10°078,06 642°375,60| 4896
271052015 10°078,06 632°453,66| 4973
28/05/2015 10°078,06 662°531,72| 50,50
29/05/2015 10°078,06 67260978 51,27
01/06/2015 4974 37 677°584,14| 51,65
02/06/2015 4974 37 682°558,51| 52,02
03/06/2015 4974 37 687°532,88| 52,40
04/06/2015 4974 37 692°507.24| 5278
05/06/2015 4974 37 697°481,61| 53,16
08/06/2015 21718858 718667019| 5478
09/06/2015 217188,58 739°838,77| 56,39
10/06/2015 21718858 761°047.36| 5801
11/06/2015 25795272 787°000,07| 5998
12/06/2015 2595272 812952 80| 61,96
15/06/2015 97738,50 822'691,30| B271
16/06/2015 973850 832°420.80| 63,45
17/06/2015 97738,50 842168,30| 64,19
18/06/2015 973850 85190680 64,93
19/06/2015 973850 861'645.31| 6567
22/06/2015 4°764,13 866°400 44| 66,04
23/06/2015 4°764,13 87117357 66,40
24/06/2015 4°764,13 875'937.71| 66,76
25/06/2015 4°764,13 880701.84| 6713
26/06/2015 4°764,13 885°465.08| 67,49
29/06/2015 147509 77 90006575 68,60
30/06/2015 14750977 914'665.53| 69,72
01/07/2015 207396,80 93506233 T1.27
02/07/2015 207396,80 955745913 7282
03/07/2015 207396,80 975°855.93| 74,38
0B6/07/2015 2661727 1°002°473.20| 76.41
07/07/2015 16°781,63 1019°254.84| 77.69
08/07/2015 167781,64 1036°036.47| 78.97
09/07/2015 107984 61 1°047°021.08| 79.80
10/07/2015 107984 61 1'058°005.69| 80.64
13/07/2015 107984 .61 1066990.29| 81.48
14/07/2015 107984 61 1079'974.90| 8232
12/07/2015 107984 .61 1°090'939.51| 83.1%
16/07/2015 10798461 11017944 11| 83,99
17/07/2015 10798461 1112928,72| 84,83
20/07/2015 10798461 1123°913,33| 85,66
21/07/2015 10798461 1134°897.93| 86,50
220712015 207525,36 1155°423,29| 88,07
23/07/2015 207525,36 1175948.65| 8963
24072015 207525,35 1196°474.00f 91,19
271072015 41°451,25 1723792525 94,35
28/07/2015 417955,20 1°279°880.45| 97.55
29/07/2015 32"119,56 1°312°000.01| 100,00
Giovinazzo, 1411/2014
Techico

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo
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Comune di Giovinazzo

Provincia di BA

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA
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Comune di Giovinazzo
Provincia di BA

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007-2013 azione 7.1.1 Programma integrato di Rigenerazione
Urbana / Riqualificazione Urbana del Lungomare "Esercito Italiano”

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, € stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma é quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile e stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si &€ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 221°703,71 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
397°334,48

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Giovinazzo, 14/11/2014
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